3ヶ月工程表

練馬光が丘病院改築工事　３ヶ月工程表

		施工者	作成日
		株式会社フジタ	
		後藤	2021/3/11

工事名称	2021年4月	2021年5月	2021年6月	摘要
行事予定	4日 現場閉所 11日 現場閉所 18日 現場閉所 25日 現場閉所 29日 昭和の日	2日 現場閉所 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 こどもの日 9日 現場閉所 16日 現場閉所 23日 現場閉所 30日 現場閉所	6日 現場閉所 13日 現場閉所 20日 現場閉所 27日 現場閉所	
本体工事				
北工区		1階立上り･2階スラブ躯体工事	2階立上り･3階スラブ躯体工事	
	鉄骨工事			
	リニアック工事			
	免震層立上り･１階スラブ躯体工事			
南工区		2階立上り･3階スラブ躯体工事		
		1階立上り･2階スラブ躯体工事		
	免震層立上り･１階スラブ躯体工事			
			コンクリート打設日においては仕上げ工事 および消灯が18時を超える場合もありますが 振動、騒音に関して近隣の皆様に十分に 配慮し工事をさせていただきます。	
備考				